Planning per jaar

Deze planning is onder voorbehoud. Mochten er onvoorziene wijzigingen en/of vertragingen zich voordoen, dan wordt dit kenbaar gemaakt op de website.

2021	jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Uitvoeringsontwerp Pieter de Hoochstraat												
Bouwvergunning Pieter de Hoochstraat												
Sloopwerkzaamheden fase II Pieter de Hoochstraat												
Aanbesteden en selectie bouwteamaannemer Pieter de Hoochstraat												
Plaatsen damwanden												
2022	jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Vervolg plaatsen damwanden												
Bouwvoorbereiding en inrichting bouwplaats Pieter de Hoochstraat												
Bouwwerkzaamheden Pieter de Hoochstraat												
2023	jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Vervolg bouwwerkzaamheden Pieter de Hoochstraat												
Oplevering gebouwen B en D Pieter de Hoochstraat												
Oplevering nieuwbouw A en C Pieter de Hoochstraat												
2024	jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Ingebruikname Pieter de Hoochstraat												